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对市五届人大八次会议 
第 190 号建议的答复 

 

黄如福代表： 

您提出的“关于启动大别山职教新城基础设施”的建议收悉。

经信阳市教育体育局研究办理，现答复如下： 

在市委、市政府的正确领导下，我市成立了大别山职教新城专

班，专班紧紧围绕“1335”工作布局，抓统筹，抓推动，抓创新，扎

实推进职教新城建设，目前完成工作情况如下： 

一是申请商标，抢先登记。专班与市教体局、市市场监督管

理局对接，第一时间在国家知识产权局率先注册申请了“大别山高

等职业技术教育新城”（简称“大别山职教新城”）以及 18 个相关

商标。 

二是充分衔接，推动规划。专班始终把规划设计作为一项核

心性、基础性的工作来推动，坚持做到与浉河景观带规划设计相

结合、与现有山脉水系相结合。一期规划职教用地约 3500 亩，信 
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阳技师学院、信阳科技职业学院（筹）、信阳航空职业学院、信阳

开放大学（电大）等 4 所院校将入驻职教新城。目前已完成职教

新城控制性详规和城市设计初步方案，近期提交市委领导审批后，

按程序报市规委会。 

三是启动征拆，分期推进。根据《关于严格控制大别山职教

新城区域规划建设的通告》精神，专班对片区现状和地面附着物

进行锁定，对区域内地面附着物进行了调查登记。平桥区制定了

《信阳市大别山职教新城集体土地及房屋征收与补偿安置方案》，

已上报市政府待批。其中，根据资金筹措计划，先行区（信阳技

师学院及周边区域）800 余亩已完成了预征地公告，即将进入拆

迁实质阶段。 

四是明确主体，确定模式。市委、市政府确定由申信发投作

为职教新城平台公司之后，专班主动对接、积极衔接，在规划设

计、项目谋划、资金筹措、开发时序等方面明确了责任和路径。

在市政府和中铁十五局集团战略合作框架之下，申信发投和中铁

十五局签订了合作协议，注册成立了信阳市大别山教育投资集团，

作为项目运行公司。 

下一步工作重点如下： 

一是加快控规上会通过。根据市委政府安排，由申信公司作

为职教新城片区开发建设的平台公司，申信公司及时介入并牵头

规划设计工作。5 月 15 日，专班组织水利、林业、自然规划和浉

河三期专班等相关部门参加，对方案进行预审，提出了修改意见。

近期上报市规委会研究通过。 

二是加快技师学院建设。技师学院一期债券资金已到位、各
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项手续正在积极办理、征地拆迁即将启动。专班将紧盯信阳技师

学院开工这个目标，牢固树立“等不起”的紧迫感、“坐不住”的责

任感、“慢不得”的危机感，围绕“7 月 1 日前后开工建设”的目标，

倒排工期、挂图作战、稳步推进。 

三是力促其他院校入驻。抓紧对接信阳科技职业学院（筹），

了解院校需求，解决存在问题，力争 10 月底开工建设。协助信阳

航空职业学院深化与中国一冶合作领域，力争年底开工建设。掌

握信阳开放大学（电大）发展动态，力争早日入驻落户。 

四是谋划配套设施建设。专班已经谋划确定了工十路、工十

四路、供水、高压走廊改造等重点基础设施项目。其中，工十路

和工十四路今年要竣工通车。谋划其他规划道路 3 条、实训基地

项目 1 个，力争年底开工建设。 

衷心感谢您对信阳市教育体育事业的关心支持，欢迎您继续

对我们的工作给予监督和指导。 

主办单位：信阳市教育体育局 联系人：翟娟 电话：6230042 

                                 

      

信阳市教育体育局 

2022 年 7月 22日 

 

 
 

抄送:市人大选工委（2份），市政府督查室（1份）。 

信阳市教育体育局办公室                     2022 年 7 月 22 日印发  
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